
 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 
Αριθµός Σύµβασης   : 
Τίτλος Έργου    : 
Εξάµηνο     :                   (από ….. έως…..) 
Έτος      : 
Κωδικός έργου :  

Τελικός Αποδέκτης :  

∆ράση :  

 

 

 

 

 



Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»                                                   Εξαµηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών 
 

 
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

 

1.1. Υπεύθυνος Έργου 
 

Ονοµατεπώνυµο  

Φορέας  

Θέση  

∆ιεύθυνση  

Τηλ.  

Fax  
 

 
 1.2. Προϋπολογισµός : Ευρώ 

  

Κατηγορία …..:  

 Αρχική Επένδυση: 

 Περιβαλλοντική Επένδυση: 

 

Κατηγορία …..:  

Αρχική Επένδυση: 

 Περιβαλλοντική Επένδυση: 
 

 

1.3 ∆ιάρκεια έργου : Μήνες    

 
Ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης : ____________________ 
Ηµεροµηνία έναρξης έργου  : ____________________ 

Ηµεροµηνία λήξης έργου  : ____________________ 

 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

2.1 Φάσεις Υλοποίησης  
 
Αρχική Επένδυση - Κατηγορία …….  

α/α Ονοµασία ∆ραστηριότητας Συµβατική 
ηµεροµηνία 
έναρξης 

Συµβατική 
ηµεροµηνία 

λήξης 

Πραγµατική 
ηµεροµηνία 
έναρξης 

Πραγµατική 
ηµεροµηνία 

λήξης 

Συνολικός 
βαθµός 

υλοποίησης (%) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης. 

 
Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 
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Περιβαλλοντική Επένδυση - Κατηγορία …….  

α/α Ονοµασία ∆ραστηριότητας Συµβατική 
ηµεροµηνία 
έναρξης 

Συµβατική 
ηµεροµηνία 

λήξης 

Πραγµατική 
ηµεροµηνία 
έναρξης 

Πραγµατική 
ηµεροµηνία 

λήξης 

Συνολικός 
βαθµός 

υλοποίησης (%) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης. 

 
Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 
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2.2 Παραδοτέα 
 

Αρχική Επένδυση - Κατηγορία …….  

α/α Ονοµασία Φάσης Παραδοτέα φάσης Συµβατική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης παραδοτέων

Πραγµατική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης 
παραδοτέων 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης. 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 
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Περιβαλλοντική Επένδυση - Κατηγορία …….  

α/α Ονοµασία Φάσης Παραδοτέα φάσης Συµβατική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης παραδοτέων

Πραγµατική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης 
παραδοτέων 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης. 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 
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2.3 Πρόοδος υλοποίησης ποσοτικών στοιχείων φυσικού αντικειµένου  
  
Αρχική Επένδυση – Κατηγορία ……. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ   

ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

      

      

      

      

      

      

      

      
* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης. 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 
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Περιβαλλοντική Επένδυση – Κατηγορία …….  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝ
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ   

ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

      

      

      

      

      

      

      

      
* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης. 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

3.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Πραγµατοποιηθεισών ∆απανών  Έργου 

Κατηγορία ∆απάνης Συνολικός  
Π/Υ  

Κατηγορίας 
…. 

Υποβληθείσες 
∆απάνες 

Κατηγορίας …. 

Αρχική  
Επένδυση 
∆απάνες 
Εξαµήνου 

Περιβ/ντική 
Επένδυση 
∆απάνες 
Εξαµήνου 

Σύνολο 
∆απανών 
Εξαµήνου 

Σύνολο 
Υποβληθεισών 

∆απανών 
Κατηγορίας ….. 

1 ∆απάνες Εξοπλισµού        
α Κύριος Εξοπλισµός        
β ∆απάνες Λογισµικού        
γ Μετατροπές σε υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις  
      

δ Ειδικές εγκαταστάσεις        
ε Λοιπός εξοπλισµός        
σ
τ 

∆απάνες υλικών        

ζ Λοιπές δαπάνες        
2 ∆απάνες Ενεργειακής 

Επιθεώρησης 
      

3 ∆απάνες έργων υποδοµής       
α Ανέγερση κτιρίων ......κ.µ., για 

εγκατάσταση νέου εξοπλισµού 
      

β Επεµβάσεις στο οικόπεδο       
γ Λοιπές δαπάνες       

4 ∆απάνες εκπαίδευσης        
5 ∆απάνες Συµβούλων        
6 Μίσθωση εξοπλισµού ή/και 

µετρητικών οργάνων  
      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       
* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 
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3.2 Πραγµατοποιηθείσες ∆απάνες Εξαµήνου 

Κατηγορία ∆απάνης Αρχική Επένδυση 
……. 

Περιβ/ντική 
Επένδυση 

……. 

Σύνολο ∆απανών 
Εξαµήνου 

1 ∆απάνες Εξοπλισµού     
α Κύριος Εξοπλισµός     
β ∆απάνες Λογισµικού     
γ Μετατροπές σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις     
δ Ειδικές εγκαταστάσεις     
ε Λοιπός εξοπλισµός     
στ ∆απάνες υλικών     
ζ Λοιπές δαπάνες     

2 ∆απάνες Ενεργειακής Επιθεώρησης    
3 ∆απάνες έργων υποδοµής    
α Ανέγερση κτιρίων ......κ.µ., για εγκατάσταση νέου 

εξοπλισµού 
   

β Επεµβάσεις στο οικόπεδο    
γ Λοιπές δαπάνες    

4 ∆απάνες εκπαίδευσης     
5 ∆απάνες Συµβούλων     
6 Μίσθωση εξοπλισµού ή/και µετρητικών οργάνων     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 
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3.3 Ανάλυση ∆απανών Εξαµήνου 

 
Αρχική Επένδυση - Κατηγορία ……. 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ   
ΕΚ∆ΟΤΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ  

ΑΞΙΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

        

        

        

        

        

        

        

        
* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης. 

 
Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 
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Περιβαλλοντική Επένδυση - Κατηγορία ……. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ   

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ  

ΑΞΙΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

        

        

        

        

        

        

        

        
* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης. 

 
Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 
 
 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 
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3.4 Πρόβλεψη πραγµατοποίησης δαπανών κατά το επόµενο εξάµηνο µε 
βάση  πραγµατικά δεδοµένα  
 

Κατηγορία ∆απάνης 
 

Αρχική 
Επένδυση 

……. 

Περιβ/ντική 
Επένδυση 

……. 

Σύνολο 

1 ∆απάνες Εξοπλισµού     

2 ∆απάνες Ενεργειακής 
Επιθεώρησης 

   

3 ∆απάνες έργων 
υποδοµής 

   

α Ανέγερση κτιρίων 
...........   κ.µ., για 
εγκατάσταση νέου 
εξοπλισµού 

   

β Επεµβάσεις στο 
οικόπεδο 

   

γ Λοιπές δαπάνες    

4 ∆απάνες 
εκπαίδευσης  

   

5 ∆απάνες Συµβούλων     

6 Μίσθωση εξοπλισµού 
ή/και µετρητικών 
οργάνων  

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
* Συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας για κάθε κατηγορία επένδυσης 

 
 
Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 
 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………….                                 ΕΞΑΜΗΝΟ: ………. 12
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4. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ 
 

(Αναφέρονται σχόλια και παρατηρήσεις για την εξέλιξη του έργου γενικά, αλλά και 

ειδικότερα για  επιµέρους δραστηριότητες κάθε κατηγορίας επένδυσης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία 

 

 

 

        Ο Υπεύθυνος Έργου    
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